

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса информирования сотрудников»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Школа №9
 Е.Б.Игошина

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Администрация школы, Департамент образования, учителя

Периметр проекта — МБОУ Школа №9

Владелец процесса — директор МБОУ Школа №9

Руководитель проекта — зам.директора Е.В.Гусарова

Команда проекта — Департамент образования, директор МБОУ Школа №9, секретарь директора МБОУ Школа №9, учителя

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — срыв сроков предоставления отчетов вышестоящих инстанций

Проблемы:

1. Длительное время принятия решений по исполнению
2. Большой расход бумаги
3. Большая затрата времени на обработку

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку и обработку отчетов	1-2 часа	
Сокращение расходов бумаги	30 пачек в месяц	270 пачек в год

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 20.03.2019
2. Диагностика и определение целевого состояния — 20.03.2019 - 27.03.2019
 - разработка карты текущего состояния — 20.03.2019
 - разработка карты целевого состояния — 27.03.2019
3. Внедрение улучшений — 28.03.2019
 - совещание по защите подходов внедрения — 02.04.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.06.2019
 - завершающее совещание 26.06.2019

Руководитель проекта

Подпись

Е.В.Гусарова