

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «*Оптимизация процесса проведения мониторинга качества образования*»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Школа №9
 Е.Б.Игошина

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса — педагогические и работники и администрация школы</p> <p>Периметр проекта — МБОУ Школа №9</p> <p>Владелец процесса — директор МБОУ Школа №9</p> <p>Руководитель проекта — зам.директора Е.В.Гусарова</p> <p>Команда проекта — директор МБОУ Школа №9, заместители директора</p>

2. ОСНОВНЫЕ ВЫБОРЫ
<p>Ключевой риск — нарушение сроков проведения мониторинга качества образования</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несогласованная работа между учителями - предметниками, педагогом-психологом, администрацией школы, Нарушение сроков сдачи мониторинга качества образования , Дублирование показателей мониторинговых исследований.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Исключение повтора исследований в мониторинге качества образования	Отчет предоставляется в бумажном варианте зам.директора	Создана электронная карта мониторинга качества образования
Создание единой электронной формы отчета качества образования	Формирование единой электронной формы отчета качества образования	Единая электронная форма отчета качества образования

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> Старт проекта — 01.09.2020 Диагностика и определение целевого состояния — 01.09.2020-10.09.2020 <ul style="list-style-type: none"> разработка карты текущего состояния — 10.09.2020 разработка карты целевого состояния — 20.09.2020 Внедрение улучшений — 01.10.2020 <ul style="list-style-type: none"> совещание по защите подходов внедрения — 10.10.2020 Закрепление результатов и закрытие проектов — 20.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> завершающее совещание 20.12.2020

Руководитель проекта

Подпись

Е.В.Гусарова