

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА "Оптимизация процесса размещения информации о воспитательных мероприятиях в группе школы в социальных сетях»**

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ Школа №9  
 \_\_\_\_\_ Е.Б.Игошина  
 30.12.2022

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — педагогический коллектив МБОУ Школа №9

**Периметр проекта** — администрация, педагогические работники, учащиеся

**Владелец процесса** — директор МБОУ Школа №9 Е.Б.Игошина

**Руководитель проекта** — учитель информатики Т.Н.Коршунова,

**Команда проекта** — директор МБОУ Школа №9 Е.Б.Игошина, заместитель директора Е.В.Гусарова, учитель музыки Т.М.Казарина

**Начало процесса** – 09.01.2023

**Конец процесса** - 28.05.2023

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — потери времени при подготовке информационных справок об участии в мероприятиях педагогов и учеников школы, сокращение бумажного документооборота, потеря информации о мероприятиях

**Проблемы:**

- 1.Необходима систематизация информации о мероприятиях различного уровня
- 2.Недостаток информации о деятельности школы на сайте и в группах в социальных сетях
- 3.Необходимость быстро найти нужную информацию о проведенном мероприятии

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>
Создание шаблона для заполнения информации о проведенном мероприятии для ускорения размещения на сайте и систематизации информации	Потери времени в подготовке информационных справок о проведенных мероприятиях Потери времени при размещении информации на сайте Потери информации о мероприятиях	Сокращение времени на подготовку публикаций на сайте и написание информационных справок о проведенных мероприятиях за счет применения шаблона

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 09.01.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния — 09.01.2023-23.01.2023
  - разработка карты текущего состояния — 16.01.2023
  - разработка карты целевого состояния —23.01.2023
3. Внедрение улучшений — 23.03.2023
  - совещание по защите подходов внедрения — 24.03.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 28.05.2023
  - завершающее совещание 01.06.2023

Руководитель проекта

Т.Н.Коршунова