

КАРТОЧКА ПРОЕКТА "Организация процесса психолого-педагогической диагностики универсальных учебных действий в МБОУ Школа №9"

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Школа №9
 _____ Е.Б.Игошина

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса — педагог-психолог и педагоги школы</p> <p>Периметр проекта — МБОУ Школа №9</p> <p>Владелец процесса — Директор Е.Б.Игошина</p> <p>Руководитель проекта — педагог-психолог Варенцова С.А.</p> <p>Команда проекта — учитель начальных классов Кондюрина Е.Н., учитель музыки Казарина Т.М., учитель английского языка Смолина Ю.А., социальный педагог Барк А.Ю., учитель технологии Ивонина Т.В., педагог – психолог Варенцова С.А.</p> <p>Команда проекта - директор, учитель начальных классов, учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог.</p>

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p>Ключевой риск — своевременное предоставление аналитического отчета, несвоевременное выявление учащихся «группы риска»</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные затраты при информировании педагогов, разъяснение диагностического материала. 2. Временные затраты при обработке данных исследования . 3. Временные затраты при составлении мониторингов. 4. Большой расход бумаги. 5. Лишние перемещения. 6. Нарушение процесса обучения

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	27.5 ч	11.5 ч
Сокращение количества используемой бумаги	100 листов	0
Сокращение количества перемещений участников процесса	20	0

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — 01.02.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.02.2022-18.02.2022 <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния —21.02.2022-22.02.2022 • разработка карты целевого состояния — 24.02.2022-25.02.2022 3. Внедрение улучшений — 28.02.02.2022-28.03.2022 <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения —29.03.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.03.2022-12.04.2022 <ul style="list-style-type: none"> • завершающее совещание – 13.04.2022

Своевременное предоставление аналитического отчета	Конец учебного года июня	Начало учебного года июня
---	--------------------------------	---------------------------------

--

Руководитель проекта

Подпись

Варенцова С.А.