

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика процесса психолого-педагогической диагностики УУД В МБОУ Школа №9	01.02.2022	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Е.Б. Игошина, С.А. Варенцова
2	Разработка карты текущего состояния процесса	21.02.2022- 22.02.2022	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	С.А. Варенцова, Е.Н.Кондюрина Т.М.Казарина
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем	24.02.2022- 25.02.2022	Карта целевого состояния. План мероприятий.	С.А. Варенцова, Ю.А.Смолина Ю.А., Барк Т.В.Ивонина
4	Внедрение улучшений: Создание локальной сети, создание личных папок для классных руководителей, обработка информации в сети, установление программы Вайбер для быстрой загрузки и информирования сотрудников.	28.02.2022- 28.03.2022	Создание XL-таблиц с формулами выведения результатов и мониторингов	С.А. Варенцова, Е.Н.Кондюрина Т.М.Казарина Смолина Ю.А., Барк А.Ю., Ивонина Т.В
5	Совещание по защите.	29.03.2022	Принятие результатов и внесение поправок.	Е.Б. Игошина, С.А. Варенцова
6	Закрепление результатов и закрытие проекта.	30.03.2022- 12.04.2022	Процесс организации психолого-педагогической диагностики УУД В МБОУ Школа №9 оптимизирован.	Е.Б. Игошина, С.А. Варенцова
7	Завершающее совещание	13.04.2022	Процесс организации психолого-педагогической диагностики УУД В МБОУ Школа №9 оптимизирован.	Е.Б. Игошина, С.А. Варенцова

Руководитель проекта _____

С.А.Варенцова