

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — участники образовательных отношений: работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся.

Периметр проекта — МБОУ Школа №9

Владелец процесса — директор Е.Б.Игошина

Руководитель проекта — заместитель директора Е.В.Гусарова

Команда проекта — директор, заместители директора, курирующий вопросы воспитания, заведующий хозяйством

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — недовольство родителей, посетителей.

Проблемы:

1. Создание пробки родителями, провожающих детей в школу.
2. Ожидание работников, обучающихся, родителей очереди прохода в час-пик.
3. Замедленная работа вахтера.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Изменение времени прохода	10 минут	1,5-2 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

Старт проекта – 01.09.2021

2. Диагностика и целевое состояние – 01.09.2021 – 24.09.2021

-разработка карты текущего состояния – 01.09.2021 - 24.09.2021

-разработка карты целевого состояния – 27.09.2021 - 27.10.2021

3. Внедрение улучшений – 27.10.2021 – 27.11.2021

-совещание по защите подходов внедрения – 29.11.2021

4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.12.2021 - 28.12.2021

-завершающее совещание – 28.12.2021

Руководитель проекта

_____ Е.В.Гусарова