

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизация работы школьной библиотеки»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школа № 9
_____ Е.Б.Игошина

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагогические работники, обучающиеся

Периметр проекта — библиотека МБОУ Школа №9

Владелец процесса — директор Е.Б.Игошина

Руководитель проекта —заместитель директора курирующий вопросы воспитания Е.В.Гусарова

Команда проекта — директор Е.Б.Игошина, заместитель директора, курирующий вопросы воспитания Е.В.Гусарова, заведующий библиотекой О.С.Шаронова, учитель информатики Р.Ш.Фаракшин.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск —изменения, связанные с формированием у школьников новых компетенций и навыков - уже связанных не только с чтением, но с цифровыми технологиями.

Проблемы:

- 1.Отсутствие возможности оперативного обращения к источниками в Библиотеке из-за нахождения источника на руках.
- 2.Отсутствие возможности оперативного нахождения информации.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Освобождение части площади Библиотеки	50 кв.м	15 кв.м
Цифровые формы взаимодействия с посетителями: учителями и учащимися	Выдача учебников и литературы	Использование цифровых ресурсов 100
Экономия времени заведующего библиотекой	250 часов	120 часов

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

- 1.Старт проекта —01.03. 2021
- 2.Диагностика и определение целевого состояния - 01.03.2021- 14.03.2021
 - разработка карты текущего состояния -01.03.2021- 14.03.2021
 - разработка карты целевого состояния — 15.03.2021-30.03.2021
- 3.Внедрение улучшений - 01.04.2021 - 31.05.2021
 - совещание по защите подходов внедрения — 12.03.2021
- 4.Закрепление результатов и закрытие проектов - 30.06.2021
 - завершающее совещание -24.06.2021

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова