

КАРТОЧКА ПРОЕКТА "Бережливая навигация"

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Школа №9

Е.Б.Игошина
 01.09.2022

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, посетители школы

Периметр проекта — МБОУ Школа №9

Владелец процесса — директор МБОУ Школа №9 Е.Б.Игошина

Руководитель проекта — заместитель директора Е.В.Гусарова

Команда проекта — директор МБОУ Школа №9 Е.Б.Игошина, заместитель директора Е.В.Гусарова, заведующий хозяйством А.А.Бондарь, работник по зданию Е.И.Учуватов.

Начало процесса – 01.09.2022

Конец процесса - 30.11.2022

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск —потери времени на поиск нужного кабинета и работника, отсутствие визуализации в системе навигации.

Проблемы:

1.Трудности для посетителей, новых сотрудников и учащихся в нахождении нужного кабинета или работника.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Экономия времени для поиска нужного кабинета и работника	10 минут	2 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.09.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.09.2022-15.09.2022
 - разработка карты текущего состояния — 08.09.2022
 - разработка карты целевого состояния — 15.09.2022
3. Внедрение улучшений — 20.10.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 21.10.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.11.2022
 - завершающее совещание 30.11.2022

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова