

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Составление поэтажного перечня всех помещений с указанием номеров и наименований	01.09.2022 15.09.2022	Поэтажный перечень всех помещений с указанием номеров и наименований	Бондарь А.А. Учуватов Е.И.
2	Наличие и изготовление недостающих единообразных табличек на всех помещениях	08.09.2022 15.09.2022	Наличие единообразных табличек на всех помещениях	Учуватов Е.И.
3	Разработка макета будущего информационного стенда	15.09.2022 15.10.2022	Создать интерактивный макет будущего информационного стенда	Гусарова Е.В.
4	Определение размеров будущего информационного стенда для визуализации локации внутри здания	15.10.2022 20.10.2022	Определены размеры будущего информационного стенда для визуализации локации внутри здания	Бондарь А.А. Учуватов Е.И.
5	Определение места расположения информационного стенда в здании	15.10.2022 20.10.2022	Определено место расположения информационного стенда в здании	Е.Б.Игошина
6	Изготовление и размещение стенда в вестибюле 1 этажа	20.10.2022 30.11.2022	Готовый стенд размещен в доступном и удобном месте	Бондарь А.А. Учуватов Е.И.

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова