

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика процесса информирования сотрудников. Выявление проблем	20.03.2019	Выявление проблем	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова
2	Разработка карты текущего состояния	20.03.2019	Выявление проблем	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова
3	Разработка карты целевого состояния	27.03.2019	Сокращение времени на обработку информации и подготовку отчетов, сокращение расходов бумаги	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова Педагогический коллектив
4	Внедрение улучшений (создание локальной сети, создание личных папок для педагогических сотрудников, обработка информации в сети, установление программы Viber для быстрой загрузки и информирования сотрудников)	28.03.2019	Видимые результаты	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова Педагогический коллектив
5	Совещание по защите внедрения улучшений	02.04.2019	Обсуждение видимых результатов	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова Педагогический коллектив
6	Закрытие проекта. Завершающее совещание.	26.06.2019	Обсуждение результатов проекта.	Е.Б.Игошина Е.В.Гусарова Педагогический коллектив

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова