

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание проблемной группы по формированию единой карты мониторинга качества образования	01.09.2020 10.09.2020	Выявление проблем	Г.Г.Вострова Г.
2	Совещание с проведение подробного инструктажа по работе с единой картой мониторинга качества образования	10.09.2020	Выявление проблем	Е.Б.Игошина Г.Г.Вострова Г.
3	Организация обучения сотрудников по использованию единой картой мониторинга качества образования	01.10.2020	Сокращение времени на обработку информации, повышение эффективности качества проведения мониторинга	Е.Б.Игошина Г.Г.Вострова Г. Р.Ш.Фаракшин
4	Закрепление опытных сотрудников для помощи в освоении единой карты мониторинга качества образования за менее опытными сотрудниками	05.10.2020	Видимые результаты	Ю.В.Воронцова И.М.Свидовская Р.Ш.Фаракшин
5	Совещание "Эффективность работы единой карты мониторинга качества образования	20.12.2020	Обсуждение видимых результатов	Е.Б.Игошина Г.Г.Вострова Г. Педагогический коллектив

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова