

**Информационная справка о реализованном проекте  
(заполняется по каждому завершенному проекту)**

<b>Наименование образовательной организации</b>	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №9"
<b>Название проекта</b>	«Оптимизация процесса проведения мониторинга качества образования»
<b>Целевые ориентиры</b>	Сокращение времени для сбора и обобщения информации по качеству образования
<b>Сроки реализации проекта</b>	01.09.2020 - 20.12.2020
<b>Основания реализации проекта (проблемы и риски)</b>	Проблемы: несогласованная работа между учителями - предметниками, педагогом-психологом, администрацией школы, нарушение сроков сдачи мониторинга качества образования , дублирование показателей мониторинговых исследований.
<b>Мероприятия по достижению целевых показателей</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание проблемной группы по формированию единой карты мониторинга качества образования</li> <li>2.Совещание с проведение подробного инструктажа по работе с единой картой мониторинга качества образования</li> <li>3.Организация обучения сотрудников по использованию единой картой мониторинга качества образования</li> <li>4.Закрепление опытных сотрудников для помощи в освоении единой карты мониторинга качества образования за менее опытными сотрудниками</li> <li>5.Совещание "Эффективность работы единой карты мониторинга качества образования</li> </ol>
<b>Результаты реализации проекта</b>	Единая электронная форма отчета качества образования
<b>Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения</b>	-
<b>Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)</b>	-
<b>Использованные инструменты бережливых технологий</b>	Локальная сеть школы, таблицы Excel
<b>Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)</b>	Гусарова Елена Валерьевна, зам.директора. курирующий вопросы воспитания, тел.89200084012