

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Диагностика и определение текущего и целевого состояния	09.01.2023 23.01.2023	разработка карты текущего и целевого состояния процесса	Директор МБОУ Школа №9 заместитель директора
2.	Разработка шаблона для заполнения педагогами по проведенным мероприятиям	23.01.2023	создание шаблона	Учитель информатики
3.	Выделение папки на жестком диске школьного сервера для материалов, структурирование содержимого	23.01.2023	создание системы папок на сервере школы	Учитель информатики
4.	Инструктирование педагогов, обучение правилам работы с шаблоном	24.03.2023	инструктивно-методический семинар	Заместитель директора, учитель информатики
5.	Апробация деятельности по учету и систематизации информации о проведенных мероприятиях	23.03.2023 23.04.2023	направление информации в соответствии с шаблоном	Заместители директора, педагоги, учитель информатики
6.	Внесение необходимых технических и методических коррективов в работу по результатам апробации	До 28.05.2023	работа, внесение коррективов	Заместители директора, педагоги, учитель информатики
7.	Закрепление результатов и закрытие проекта	28.05.2023	оптимизация работы	Заместители директора, учитель информатики
8.	Подведение итогов проекта	01.06.2023	совещание	Директор МБОУ Школа №9

Руководитель проекта

Т.Н.Коршунова