

Информационная справка о реализованном проекте
(заполняется по каждому завершенному проекту)

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9»
Название проекта	«Оптимизация пропускного режим»
Целевые ориентиры	Изменение времени прохода обучающиеся в школу до 1,5-2 мин
Сроки реализации проекта	01.09.2021г - 28.12.2021г
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	Ключевой риск — недовольство родителей, посетителей. Проблемы: 1. Создание пробки родителями, провожающих детей в школу. 2. Ожидание работников, обучающихся, родителей очереди прохода в час-пик. 3. Замедленная работа вахтера.
Мероприятия по достижению целевых показателей	1.Разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений. 2.Устройство работы входной группы в стационарном режиме. 3.Установка домофона. 4.Монтаж кнопки вызова домофона на пункт вахтера. 5.Увеличение окна обзора прохода. 6.Разработка журнала для быстрой регистрации посетителей.
Результаты реализации проекта	1.Соблюдение правил соблюдения пропускного режима, исключение опозданий на урок 2.Исключение нахождения посторонних в Учреждении 3.Исключение очереди при входе и выходе
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	Нет
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	Установка видео домофона и оборудования 34000 рублей
Использованные инструменты бережливых технологий	- соблюдение порядка (проведение разъяснительной работы среди участников образовательных отношений); -содержание в порядке (оптимизация рабочего места вахтера, исправность домофона); -совершенствование (ежедневный контроль за работой вахтера)
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Директор школы Игошина Елена Борисовна, 8(8313) 345329