

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Электронная Учительская»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Школа № 9
 _____ Е.Б.Игошина

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса — педагогические и руководящие работники
Периметр проекта — МБОУ Школа №9
Владелец процесса — директор Е.Б.Игошина
Руководитель проекта —заместитель директора Е.В.Гусарова
Команда проекта — директор, заместители директора

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск — несвоевременное обращение пользователей к информации и работа с ней
Проблемы:
1. Затраты времени и бумаги на распечатку
2. Отсутствие возможности оперативного обращения к информации в Учительской из-за нахождения на рабочем месте на уроке и в перемену
3. Отсутствие возможности оперативного обсуждения информации и коррекции результатов

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Высвобождение площади	34 кв.м	0 кв.м
Экономия бумаги	1500 листов	0 листов
Экономия тонера	1 картридж	0 картриджей
Экономия времени	250 часов	120 часов

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Старт проекта — март 2020
2. Диагностика и определение целевого состояния —
• разработка карты текущего состояния — март
• разработка карты целевого состояния — апрель
3. Внедрение улучшений —
• совещание по защите подходов внедрения — май
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —
• завершающее совещание -июнь 2020

Руководитель проекта

Е.В.Гусарова