

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Совещание о старте проекта "Электронная библиотека"	01.03.2021	Команда проекта	Гусарова Е.В.
2.	Создание страница "Электронная библиотека" на сайте школы	До 01.04.2020г.	Создание страницы "Электронная библиотека"	Фаракшин Р.Ш.
3.	Создание электронного каталога	До 01.04.2021г.	Возможность оперативного нахождения информации	Шаронова О.С.
4.	Замена литературы на электронные словари, справочники, энциклопедии, художественную литературу.	30.04.2020г.	Создание цифрового образовательного пространства	Шаронова О.С.
5.	Применение цифрового контента и мобильных гаджетов.	15.05.2021г.	Продвижение книг и чтения к читателям	Шаронова О.С.
6.	Проведение инструктивно-методического совещания для педагогических работников по работе с электронной Библиотекой	03.06.2021г.	Регламентация порядка работы в электронной Библиотеке	Игошина Е.Б.
7.	Освобождение части помещения Библиотека, оборудование Библиотеки компьютерами с доступом в интернет, с возможностью вывода работы на печать. Продвижение Электронной Библиотеки среди учителей и обучающихся.	01.06 – 30.06. 2021г.	Освобождение части площади Библиотеки	Учуватов Е.И.

Руководитель проекта _____

Е.В.Гусарова