

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9»
Название проекта	«Оптимизация работы школьной библиотеки»
Целевые ориентиры	Освобождение части площади Библиотеки, цифровые формы взаимодействия с посетителями: учителями и учащимися, экономия времени заведующего библиотекой
Сроки реализации проекта	Март- июнь 2021 года
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	-отсутствие возможности оперативного обращения к источниками в Библиотеке из-за нахождения источника на руках; -отсутствие возможности оперативного нахождения информации.
Мероприятия по достижению целевых показателей	<ul style="list-style-type: none"> • Создание страница "Электронная библиотека" на сайте школы. • Создание электронного каталога. • Замена литературы на электронные словари, справочники, энциклопедии, художественную литературу. • Применение цифрового контента и мобильных гаджетов. • Проведение инструктивно-методического совещания для педагогических работников по работе с электронной Библиотекой. • Освобождение части помещения Библиотека, оборудование Библиотеки компьютерами с доступом в интернет, с возможностью вывода работы на печать. Продвижение Электронной Библиотеки среди учителей и обучающихся.
Результаты реализации проекта	Экономия площади, времени для работы с информацией, создание цифрового образовательного пространства.
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	Частичная заполняемость электронной библиотеки электронными ресурсами
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	нет
Использованные инструменты бережливых технологий	Эффективная организация рабочего места заведующего Библиотекой, создание цифрового пространства.
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Игошина Елена Борисовна, директор 8(8313) 34-53-29